



ПЛАН – ГРАФИК

выполнения работ по подготовке к отопительному сезону на 2025-2026 учебный год по МОАУ «СОШ №4»

№ п/п	Вид работы	Исполнитель	Сроки
1	Осмотр системы отопления	Рабочий по КОЗ	до 15 мая
2	Гидравлические испытания системы отопления	УКХ	до 20 мая
3	Гидравлические испытания тепловой сети	УКХ	до 20 мая
4	Ревизия кранов, вентилей на системе отопления всего здания	Рабочий по КОЗ	до 5 августа
5	Ремонт системы отопления, замена труб, стояков, батарей	Рабочий по КОЗ	до 5 августа
6	Ревизия запорной арматуры	Рабочий по КОЗ	до 5 августа
7	Гидропромывка тепловых сетей нового и старого здания	Подрядная организация	до 7 августа
8	Опрессовка системы отопления и теплового узла	УКХ	до 7 августа
9	Составление актов готовности к новому отопительному сезону	Завхоз	до 1 сентября
10	Подготовка паспорта готовности учреждения к новому отопительному сезону	Завхоз	до 1 сентября
11	Аттестация ответственных лиц по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей в Ростехнадзоре	Завхоз	до 15 октября
12	Ремонт теплосетей	УКХ	до 10 сентября
13	Получение акта-разрешения на запуск тепла	Завхоз	до 10 сентября
14	Оформление паспорта готовности к отопительному сезону	Завхоз	до 10 сентября

Ответственный: завхоз Гугля /Гугля Н.Л.